

Asociația GAL Urban Corvinia Hunedoara

Calendar estimativ al lansării intervențiilor prevăzute în SDL – anul 2019

Denumire GAL	Orașul/ Municipiul	Intervenția	Ianuarie	Februari e	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Total sumă lansată pe intervenții POCU (2019)	Procent din alocarea financiară SDL pentru intervenții POCU	Total sumă lansată pe intervenții POR (2019)	Procent din alocarea financiară SDL pentru intervenții POR	
			Suma lansată (euro)	Suma lansată (euro)	Suma lansată (euro)	Suma lansată (euro)	Suma lansată (euro)	Suma lansată (euro)	Suma lansată (euro)	Suma lansată (euro)	Suma lansată (euro)	Suma lansată (euro)	Suma lansată (euro)						
Asociația GAL Urban Corvinia	Hunedoara	1.1. POR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
		2.1. POCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
		3.1. Alte surse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
		4.1. POCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
		5.1. POR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0%	500,000	12,66%
		6.1. Alte surse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
		6.2. POCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	13,36%	0	0%
		6.3. POCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
		6.4. POCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
		6.5. POCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	13,36%	0	0%
		7.1. POR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
		8.1. POCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
		8.2. POR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0%	150,000	3,80%
		Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	300,000	500,000	600,000	26,72%	650,000

Intervenția 1.1. POR - Reabilitare blocuri sociale

Intervenția 2.1. POCU - Program de educare a locatarilor, consiliere privind respectarea regulamentului de ordine interioară, acțiuni de salubritate și igienizare, campanie de informare și educare

Intervenția 3.1. Alte surse - Amenajarea spațiilor disponibile în clădirea fostei Școli Generale Nr. 1 pentru crearea unui centru de resurse pentru ocupare

Intervenția 4.1. POCU - Furnizarea de servicii integrate de calificare, consiliere pentru angajare și integrare, antreprenariat

Intervenția 5.1. POR - Amenajarea fostei Școli Generale Nr. 10 pentru o gamă variată de servicii sociale și de educație

Intervenția 6.1. Alte surse - Servicii de educație Hub creativ - ateliere de creație tehnico-științifică

Intervenția 6.2. POCU - Centru de zi pentru copii, inclusiv asigurarea mesei în școli sau în alte centre

Intervenția 6.3. POCU - Centru de zi pentru vârstnici, servicii de asistență pentru mame minore, victime ale violenței și abuzurilor, persoane cu adicții etc.

Intervenția 6.4. POCU - Servicii pentru familii cu persoane cu dizabilități, servicii de tip "respiro"

Intervenția 6.5. POCU - Educație timpurie preșcolară și școlară

Intervenția 7.1. POR - Amenajare spații pentru servirea mesei de prânz, săli "after school", reabilitare terenuri de sport, dotare cabinete stomatologice și cabinete medicale

Intervenția 8.1. POCU - Acțiuni inovative de întărire a coeziunii comunității și îmbunătățire a imaginii comunității

Intervenția 8.2. POR - Amenajare locuri de joacă, teren de sport

Data: 21.11.2019

Reprezentant legal/Președinte,
MIHAI Adriana